



Projet intégré

Hexadevs

Sprint Review n°1

KinéStats

BURLION Benoit, SCHALKWIJK Laurent

INEC0002-3

Haute École Robert Schuman

Bachelier en Informatique

Développement d'applications

5 Novembre 2025



Table des matières

1 Informations du sprint	1
1.1 Scrum master	1
1.2 Git maintenir	1
1.3 Récapitulatif	2
1.3.1 Réunions	2
1.3.2 Tableaux de bord Clockify	3
1.3.3 Product backlog	4
1.3.4 Burn down chart	5
1.3.5 Burn up chart	5
1.3.6 Issues attribuées et réalisées	6
1.4 Réflexion sur le sprint	6
1.4.1 Vue d'ensemble	6
1.4.2 Au niveau du groupe	6
1.4.3 Au niveau individuel	7
1.5 Analyse et diagrammes	8
1.5.1 Use case partiels	8
1.5.2 Diagrammes de classes partiel (V2)	11
1.5.3 Mockup	12
1.5.4 Pages de l'application	13
1.6 Difficultés rencontrées	18
1.6.1 Au niveau du groupe	18
1.6.2 Au niveau individuel	18
1.7 Retranscription des retours obtenus à l'oral	19



1.7.1	Clockify	19
1.7.2	Product backlog	19
1.7.3	Pages web	19
1.7.4	Autre	19
1.8	Tâches prévues pour le prochain sprint	20



1 Informations du sprint

Ce sprint n°1 s'est déroulé du 22/10/2025 au 05/11/2025.

1.1 Scrum master

Scrum Master	Product Owner	Date début	Date fin	N° Sprint	N° Semaine
PAUL Melvyn	Tous	22/10/2025	05/11/2025	1	43 -> 45

TABLE 1.1 – Période du sprint

1.2 Git maintenir

Git maintenir de ce sprint : LASSENCE Noah

Remarque

Afin de tous se familiariser avec **Git** dans des conditions réelles de projet, nous changeons de **Git maintenir** à chaque sprint.



1.3 Récapitulatif

1.3.1 Réunions

Sujet	Date & Heure	Absent & Motif
Réunion	23/10/2025 12 :30	Aucun
Réunion	24/10/2025 20 :00	Aucun
Réunion & refactoring du diagramme de classe	25/10/2025 15 :00	Aucun
Réunion	27/10/2025 11 :00	Aucun
Réunion	28/10/2025 11 :00	Aucun
Réunion	29/10/2025 13 :00	Aucun
Réunion	31/10/2025 13 :00	Aucun
Réunion	02/11/2025 19 :00	Aucun
Réunion	03/11/2025 18 :00	Aucun
Réunion	04/11/2025 18 :00	Aucun

TABLE 1.2 – Présences et réunions du sprint



1.3.2 Tableaux de bord Clockify

Tableau de bord Clockify du sprint actuel



FIGURE 1.1 – Tableau de bord Clockify du sprint actuel

Graphique Clockify du sprint actuel




FIGURE 1.2 – Graphique Clockify du sprint actuel

Tableau de bord Clockify du projet global




FIGURE 1.3 – Tableau de bord Clockify du projet global



1.3.3 Product backlog




FIGURE 1.4 – Product Backlog

1.3.4 Burn down chart




FIGURE 1.5 – Burn down chart

1.3.5 Burn up chart




FIGURE 1.6 – Burn up chart

Remarque

Nous nous sommes améliorés pour les graphiques, mais avons vu que nous avons mis des tickets trop « globaux », pour le prochain sprint, nous ferons plus de tickets, plus précis.



1.3.6 Issues attribuées et réalisées

 classe redflag infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#18 · créé il y a 1 semaine par Noah Lassence · Sprint 2	Fermé              
--	--



1.4.3 Au niveau individuel

Prénom	Ressenti individuel
Jean-Elly	[Ensoleillé] Je trouve que l'organisation du groupe s'est très bien passée. La communication reste fluide. Contrairement au Sprint précédent, la méthode AGILE a été mieux intégrée et nous avons globalement gagné en efficacité. Les réunions sont plus cadrées et chacun sait sur quoi travailler. L'ambiance est toujours bonne et constructive.
Joanna	[Ensoleillé] J'ai trouvé que ce sprint s'était bien passé. Tout le monde a fait ce qu'il s'était engagé à faire. Malgré le fait que nous n'ayons pas correctement appliqué la méthodologie agile notamment en répartissant des issues assez petites nous savons comment nous améliorer pour la prochaine fois.
Melvyn	[Ensoleillé] Je suis satisfait de ce sprint, l'interface web est en grande partie faite et donne une bonne idée de l'utilisation de l'application. Nous avons également déjà définis nos objectifs pour le prochain sprint donc nous savons où nous allons. Le message de nos clients juste avant le sprint met un petit coup au moral car à la veille de tout présenter il faut changer des choses. Globalement je me suis senti à l'aise pour ce sprint.
Noah	[Ensoleillé] Je trouve que ce sprint s'est particulièrement bien passé. Bien que le client change parfois d'avis sur certains points, je comprends de mieux en mieux ses demandes. Je suis aussi vraiment à l'aise avec le groupe, bien que notre application de la méthode agile ne soit pas encore parfaite.
Ryan	[Ensoleillé] Je suis globalement content de ce sprint, tout s'est très bien passé, tout le monde travaille, tout le monde communique assez souvent, et dès que quelqu'un est en difficulté, tout le monde se propose pour aider. On a juste encore un peu de mal à parfaitement appliquer la méthode AGILE , mais on s'améliore grandement, et ça se voit, c'est encourageant.
Sacha	[Ensoleillé] Je trouve qu'on a toujours des difficultés à appliquer correctement la méthode AGILE même s'il y a déjà de très bonnes améliorations. Sur l'ensemble de ce sprint, le groupe a bien travaillé et on a bien avancé sur ce qu'on s'était fixé.

TABLE 1.4 – Ressenti individuel des membres du groupe

1.5 Analyse et diagrammes

1.5.1 Use case partiels




FIGURE 1.8 – Use case de la création du bilan




FIGURE 1.9 – Use case de la modification du bilan




FIGURE 1.10 – Use case de la prise en charge du patient




FIGURE 1.11 – Use case de la consultation du profil du patient




FIGURE 1.12 – Use case de l'apparition d'un red flag lors d'un bilan




FIGURE 1.13 – Use case de l'administration de l'application




FIGURE 1.14 – Use case de modification des prévalences




FIGURE 1.15 – Use case de modification des vraisemblances



1.5.2 Diagrammes de classes partiel (V2)




FIGURE 1.16 – Second jet du diagramme de classe



1.5.3 Mockup

Nom cabinet kine - NOM KINE

BILAN Historique Déconnexion

Anamnèse

Encodage du prior

Prénom

Nom

Profession

Sexe

Activité(s) sportive(s)

Enregistrer

Pathologie potentielle

Probabilité - Prior

Pathologie potentielle :

Pathologies :

Ligaments croisés

...

Pathologie potentielle 1 :
Ligaments croisés
80%

Pathologie potentielle 2 :
Fracture du tibia
60%

Pathologie potentielle 3 :
Entorse
30%

Commencer le bilan

FIGURE 1.17 – Mockup de la page d’encodage des données du patient

Nom cabinet kine - NOM KINE

Patients Déconnexion

BILAN

Nom Patient

Retour

Question 1 :
Avez-vous eu un traumatisme important récemment ? (Chute, accident, ...)

Question 2 :
Avez-vous perdu du poids sans raison ces derniers mois ?

Question 3 :
Avez-vous de la fièvre ou des sueurs nocturnes ?

Question 4 :
Avez-vous des antécédents de cancer ?

Question 5 :
Prenez-vous des corticoïdes au long cours ?

Test 1 :
Flexion antérieure

Test 2 :
Test de Lasègue

Test 3 :
Flexion

Test 4 :
Rotation Droite

Test 5 :
Rotation Gauche

Mettre en pause le bilan

Terminer le bilan

FIGURE 1.18 – Mockup de la page du déroulement du bilan




FIGURE 1.19 – Mockup de la page de résultats du bilan

1.5.4 Pages de l'application

Voici les différentes pages actuelles de notre application (elles ne sont pas fonctionnelles pour le moment).



FIGURE 1.20 – Page de bienvenue



 KineStat Patients Se déconnecter

[Accueil](#) / Patients

Patients

[+ Nouveau patient](#)

Rechercher un patient par nom ou prénom...

Nom	Prénom	Sexe	Date de naissance	Âge	Téléphone	Actions
Melvyn	Paul	M	05/07/2001	24	+33 07 78 05 37 98	  
Sacha	Meunier	M	22/07/2001	24	+32 476 98 76 54	  
Joanna	Imjalli	F	10/11/2001	24	+32 477 45 67 89	  

© 2025 KineStat - Licence MIT - HERS Section Informatique

FIGURE 1.21 – Page des patients

Anamnèse - Melvyn PAUL ← Retour à la liste

 Informations administratives 

Nom		Prénom	
Paul		Melvyn	
Sexe	Date de naissance	Âge	Date de première évaluation
M	05/07/2001	24 ans	28/10/2025
Adresse		Téléphone	
Route D'orval 64, 08370 MARGUT		+33 7 78 05 37 98	
N° INAMI du patient			
12345679801			
Médecin traitant		N° INAMI du médecin	
Dr. Dupont		98765432190	

 Informations médicales 

 Douleur actuelle (SOCRATE) 

 Historique des bilans 

 Nouveau bilan

 Profil clinique 

FIGURE 1.22 – Page de l'anamnèse



Nouveau patient

Nom *

Prénom *

Sexe *

-- Sélectionner --

Date de naissance *

jj/mm/aaaa

Téléphone

Adresse

Prescripteur

Annuler

Créer

FIGURE 1.23 – Page d'ajout de patient

Examen clinique

Retour

Toutes > [Articulaire/structurel](#) > [Myofascial](#) > [Noceptif](#) > [Neuropathique](#) > [Nociplastique](#) > [Contrôle sensorimoteur](#) > [Croyances et cognition](#) > [Socio-environnemental](#) > [Émotionnel/affectif](#)

Articulaire/structurel

Présence de raideur articulaire matinale (>30 minutes) ?

☐ Oui

☐ Non

Ajouter une note

Mobilité articulaire réduite ou limitation de l'amplitude de mouvement ?

☐ Oui

☐ Non

Ajouter une note

Myofascial

Présence de points gâchettes (trigger points) reproduisant la douleur ?

☐ Oui

☐ Non

Ajouter une note

Tests suggérés

Test de mobilité articulaire (amplitude active et passive)

Test de force musculaire (échelle MRC)

Test de sensibilité cutanée (tact, piqûre, température)

Test de réflexes ostéo-tendineux

Test d'équilibre et de coordination (Romberg / doigt-nez)

Test de contrôle moteur (stabilité lombo-pelvienne)

Test palpatoire myofascial (points gâchettes, tonus musculaire)

Test de douleur provoquée (pression, étirement, mouvement)

FIGURE 1.24 – Page de l'examen clinique

Hexadevs | Projet Bloc 3 2025

15



Red Flags

[Retour](#)

[Toutes](#) > [Tumeur / Métastase](#) > [Infection](#) > [Neurologique](#) > [Traumatisme / Fracture](#) > [Inflammatoire](#) > [Vasculaire / Circulatoire](#)

Tumeur / Métastase

Antécédent personnel de cancer (localisation/année)

☐ Oui
☐ Non

[Ajouter une note](#)

Perte de poids inexpliquée (>5% en 3-6 mois)

☐ Oui
☐ Non

[Ajouter une note](#)

Douleur nocturne sévère, réveillant le patient

☐ Oui
☐ Non

[Ajouter une note](#)

Tests suggérés

[Test de Lasègue](#)

[Test de Schober](#)

[Test de Slump](#)

FIGURE 1.25 – Page RedFlags

[Accueil](#) / [Patients](#) / Tests - Melvyn PAUL

Tests Neurologiques

[← Retour](#)

Patient : PAUL Melvyn 12/11/2025 - 10:56

Objectif : Évaluation des atteintes neurologiques et sensibles du membre inférieur

Progression 0 / 6

[Ajouter un test ou cluster spécifique](#)

1 Test de Lasègue

RV+ : 8 [Protocole](#)

Résultat

☒ Positif ☐ Négatif

[Ajouter des observations](#)

2 Test de sensibilité périnéale (anesthésie en selle)

RV+ : 10 [Protocole](#)

Résultat

☒ Positif ☐ Négatif

[Ajouter des observations](#)

FIGURE 1.26 – Page de tests




FIGURE 1.27 – Page de résultats



1.6 Difficultés rencontrées

1.6.1 Au niveau du groupe

Au niveau du groupe, on a surtout rencontré deux problèmes : les demandes du client qui changent souvent, et la difficulté à bien appliquer la méthode **AGILE**.

1.6.2 Au niveau individuel

Prénom	Difficultés rencontrées
Jean-Elly	— L'avis du client qui change régulièrement — Il faudrait mieux définir les issues pour avoir un meilleur graphique
Joanna	— Méthodologie AGILE : réussir à travailler régulièrement et créer des issues suffisamment petites et claires — Avis du client qui change à la fin d'un sprint
Melvyn	— Avis changeant des clients
Noah	— Méthode AGILE (travailler régulièrement) — Les demandes du client qui changent
Ryan	— Difficultés à adopter entièrement la méthode AGILE — Demandes du client qui changent régulièrement (<i>et souvent en dernière minute</i>)
Sacha	— Méthode AGILE

TABLE 1.5 – Difficultés rencontrées par les membres du groupe



1.7 Retranscription des retours obtenus à l'oral

1.7.1 Clockify

- Tout est ok, nos nombres d'heures sont +/- semblables, il n'y a pas trop d'écart.

1.7.2 Product backlog

- Tout ce que nous avons écrit a été respecté.

1.7.3 Pages web

- Certaines remarques constructives faites, nous en avons pris note afin d'améliorer ce qui a été dit, mais c'est mineur.

1.7.4 Autre

- Rien de spécial à dire.



1.8 Tâches prévues pour le prochain sprint

Voici la liste des tâches prévues pour le prochain sprint :

- Créer la base de données et la remplir,
- Réaliser certains contrôleurs (question, patient, ...),
- Rendre la page examen clinique fonctionnelle,
- Prendre en compte les remarques des clients et ajuster ce que l'on a déjà fait,
- Mieux appliquer la méthode **AGILE**.

Remarque

Cette liste est non exhaustive ; certaines choses vont naturellement se rajouter au fur et à mesure de l'avancement du projet, notamment lors du prochain sprint.