



Projet intégré

Hexadevs

Sprint Review n°5

KinéStats

BURLION Benoit, SCHALKWIJK Laurent

INEC0002-3

Haute École Robert Schuman

Bachelier en Informatique

Développement d'applications

26 Décembre 2025



Table des matières

1 Informations du sprint	1
1.1 Scrum master	1
1.2 Git maintenir	1
1.3 Récapitulatif	2
1.3.1 Réunions	2
1.3.2 Tableaux de bord Clockify	3
1.3.3 Product backlog	4
1.3.4 Burn down chart	5
1.3.5 Burn up chart	5
1.3.6 Issues attribuées et réalisées	6
1.4 Réflexion sur le sprint	8
1.4.1 Vue d'ensemble	8
1.4.2 Au niveau du groupe	8
1.4.3 Au niveau individuel	9
1.5 Analyse et diagrammes	10
1.5.1 Use case partiels	10
1.5.2 Diagrammes de classes final (V3)	13
1.5.3 Diagrammes relationnel final	14
1.5.4 Diagrammes d'état pour le patient	15
1.5.5 Mockup	16
2 Pages de l'application	17
3 Base de données	28



4	Fonctionnalités ajoutées	29
4.1	Répondre automatiquement à certaines questions	29
4.2	Vérification de la sécurité sociale par pays	29
4.3	Ajout d'animations afin de dynamiser l'application	29
5	Rétrospective de sprint	30
5.1	Retranscription des retours obtenus à l'oral	30
5.2	Difficultés rencontrées	31
5.2.1	Au niveau du groupe	31
5.2.2	Au niveau individuel	31
5.3	Tâches prévues pour le prochain sprint	32



1 Informations du sprint

Ce sprint n°5 s'est déroulé du 17/12/2025 au 26/12/2025.

1.1 Scrum master

Scrum Master	Product Owner	Date début	Date fin	N° Sprint	N° Semaine
IMJALLI Joanna	Tous	17/12/2025	26/12/2025	5	52

TABLE 1.1 – Période du sprint

1.2 Git maintenir

Git maintenir de ce sprint : FANOUX Jean-Elly

Remarque

Afin de tous se familiariser avec **Git** dans des conditions réelles de projet, nous changeons de **Git maintenir** à chaque sprint.



1.3 Récapitulatif

1.3.1 Réunions

Sujet	Date & Heure	Absent & Motif
Réunion d'après Sprint Review	17/12/2025 18 :00	Aucun
Daily meeting	18/12/2025 20 :00	Aucun
Daily meeting	19/12/2025 18 :00	Aucun
Daily meeting	22/12/2025 17 :30	Aucun
Daily meeting	23/12/2025 18 :00	Aucun
Daily meeting	24/12/2025 14 :00	Aucun
Daily meeting	25/12/2025 16 :00	Aucun
Réunion finale (avant remise)	26/12/2025 09 :30	Aucun

TABLE 1.2 – Présences et réunions du sprint



1.3.2 Tableaux de bord Clockify

Tableau de bord Clockify du sprint actuel




FIGURE 1.1 – Tableau de bord Clockify du sprint actuel

Graphique Clockify du sprint actuel




FIGURE 1.2 – Graphique Clockify du sprint actuel

Tableau de bord Clockify du projet global




FIGURE 1.3 – Tableau de bord Clockify du projet global



1.3.3 Product backlog




FIGURE 1.4 – Product Backlog



1.3.4 Burn down chart




FIGURE 1.5 – Burn down chart

1.3.5 Burn up chart




FIGURE 1.6 – Burn up chart

Remarque

Nous sommes satisfaits de nos graphiques, ils respectent ce que Mr Schalkwijk nous a enseigné pour la méthode AGILE.



1.3.6 Issues attribuées et réalisées

Diagramme d'état infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#138 · created 1 week ago by Noah Lassence · 2 · Sprint 6 · 30m	Closed 1 Done closed 3 days ago
Faire le PDF au bon format infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#137 · created 1 week ago by Noah Lassence · 2 · Sprint 6 · 1h 30m	Closed 1 Done closed 2 days ago
Tester la sécurité du site infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#136 · created 1 week ago by Noah Lassence · 5 · Sprint 6	Closed 3 Done closed 2 minutes ago
Répondre automatiquement à certaines questions évidentes infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#135 · created 1 week ago by Noah Lassence · 3 · Sprint 6 · 1h	Closed Done closed 6 days ago
Permettre de voir les redflags détectés infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#134 · created 1 week ago by Noah Lassence · 3 · Sprint 6 · 1h	Closed 1 Done closed 2 days ago
Ajouter la sec. sociale par pays infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#133 · created 1 week ago by Noah Lassence · 4 · Sprint 6 · 1h	Closed 1 Done closed 1 day ago
Fix le patient qui apparait au lancement infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#132 · created 1 week ago by Noah Lassence · 2 · Sprint 6 · 20m	Closed Done closed 3 days ago
Rediriger correctement si on clique sur le logo infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#131 · created 1 week ago by Noah Lassence · 2 · Sprint 6 · 30m	Closed Done closed 1 week ago
Ajouter un bouton suspendre sur toutes les pages du bilan infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#130 · created 1 week ago by Noah Lassence · 3 · Sprint 6 · 15m	Closed Done closed 2 days ago
Refaire le front des tests infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#129 · created 1 week ago by Noah Lassence · 2 · Sprint 6 · 3h	Closed Done closed 3 days ago
Supprimer la suggestion des tests infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#128 · created 1 week ago by Noah Lassence · 3 · Sprint 6 · 15m	Closed Done closed 4 days ago
Admin peut modifier son MDP infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#127 · created 1 week ago by Noah Lassence · 2 · Sprint 6 · 1h	Closed 1 Done closed 5 days ago
Diagramme relationnel infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#126 · created 1 week ago by Noah Lassence · 2 · Sprint 6 · 1h	Closed Done closed 5 days ago
se renseigner pour le lecteur eID (implémenter si possible) infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#125 · created 1 week ago by Noah Lassence · 1 · Sprint 6	Closed 2 Done closed 5 days ago

FIGURE 1.7 – Première partie des issues réalisées



Faire le rapport infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#124 · created 1 week ago by Noah Lassence · 6 · Sprint 6	Closed Done closed 3 minutes ago
Doc du SR infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#123 · created 1 week ago by Noah Lassence · 2 · Sprint 6	Closed Done closed 3 minutes ago
Faire impacter les tests sur la toile infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#122 · created 1 week ago by Noah Lassence · 7 · Sprint 6 · 1h	Closed Done closed 19 hours ago
Faire le backend pour les questions à echelle infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#121 · created 1 week ago by Noah Lassence · 5 · Sprint 6 · 4h	Closed Done closed 1 day ago
Déplacer les boutons de réponses aux questions a droite infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#120 · created 1 week ago by Noah Lassence · 2 · Sprint 6 · 2h	Closed Done closed 4 days ago
Zoom sur les toiles d'araignés infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#119 · created 1 week ago by Noah Lassence · 3 · Sprint 6 · 1h	Closed Done closed 6 days ago
Diagramme de classe (améliorer la version du sprint 1) infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#118 · created 1 week ago by Noah Lassence · 3 · Sprint 6 · 1h	Closed Done closed 6 days ago
Mise en place des certificats SSL infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#117 · created 1 week ago by Noah Lassence · 10 · Sprint 6 · 30m	Closed Done closed 12 hours ago
Ajouter les animations infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#116 · created 1 week ago by Noah Lassence · 4 · Sprint 6 · 1h	Closed Done closed 1 day ago
TU bayes infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#115 · created 1 week ago by Noah Lassence · 10 · Sprint 6 · 30m	Closed Done closed 1 week ago
Rendre le bouton non cliquable si le dossier n'as pas de nom infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#114 · created 1 week ago by Noah Lassence · 3 · Sprint 6 · 15m	Closed Done closed 6 days ago

FIGURE 1.8 – Seconde partie des issues réalisées

Nous avons beaucoup appris au niveau des issues, nous savons désormais les diviser et les répartir de manière équitable et efficace.



1.4 Réflexion sur le sprint

1.4.1 Vue d'ensemble

Nous sommes tous très contents de ce dernier sprint, car nous n'avons eu, comme d'habitude, aucun absent, nous avons des graphiques **BurnUp** et **BurnDown** parfaits, et nous avons pu terminer tout ce que nous voulions en temps et en heure.

Positif	Négatif	À améliorer
Pas d'absences	Informations des clients reçues un peu tard	-
Très bonne communication	-	-
Très bonne entraide	-	-

TABLE 1.3 – Rétrospective du sprint — points positifs, négatifs et à améliorer

1.4.2 Au niveau du groupe

Ce sprint s'est très bien passé, tout le monde a fait son travail en temps et en heure, nous avons pu tout peaufiner, nous nous sommesentraïdés, c'était très agréable. Nous sommes soulagés, et un peu stressés, de rendre enfin ce projet.



1.4.3 Au niveau individuel

Prénom	Ressenti individuel
Jean-Elly	[Ensoleillé et soulagé] Pour ce dernier sprint, je suis très content. On a su corriger tout ce qu'on voulait corriger et on a pu rendre le projet à temps.
Joanna	[Ensoleillé] Concernant ce dernier sprint, nous avons pu terminer notre projet à temps, je suis satisfaite du travail que nous avons accompli malgré les difficultés que nous avons rencontrées au cours de ce projet. C'était une bonne expérience et nous avons appris à appliquer la méthodologie AGILE et à travailler en groupe.
Melvyn	[Ensoleillé] Je suis un peu déçu sur ce dernier sprint. Je trouve que la communication s'est dégradée sur ce dernier sprint. Je suis tout de même satisfait du travail accompli chaque jour, nous avons bien réparti la charge de travail et nous atteignons nos objectifs. Néanmoins le projet se finalise et nous voyons le bout du projet.
Noah	[Ensoleillé] Ce dernier sprint était paradoxalement le plus simple et le plus compliqué. Plus simple car la majorité du travail était déjà accompli, et plus compliqué car c'est le moment où l'on doit corriger toutes les imperfections. Mais globalement, je suis content de mon travail et de celui de l'équipe.
Ryan	[Ensoleillé] Ce dernier sprint était agréable, mais stressant. Il était agréable car nous pouvions enfin voir notre application entièrement fonctionnelle, et ça rend très bien. Mais c'était stressant car ce projet a une envergure énorme, et c'est stressant de devoir le rendre car on a toujours peur d'avoir oublié quelque chose, ou encore d'avoir mal fait.
Sacha	[Ensoleillé] Pour ce dernier sprint, je suis satisfait de notre avancement. Nous apportons nos derniers correctifs de fin de projet. Nous sommes assez satisfaits du travail apporté.

TABLE 1.4 – Ressenti individuel des membres du groupe



1.5 Analyse et diagrammes

1.5.1 Use case partiels




FIGURE 1.9 – Use case de la création du bilan




FIGURE 1.10 – Use case de la modification du bilan




FIGURE 1.11 – Use case de la prise en charge du patient




FIGURE 1.12 – Use case de la consultation du profil du patient




FIGURE 1.13 – Use case de l'apparition d'un red flag lors d'un bilan




FIGURE 1.14 – Use case de l'administration de l'application




FIGURE 1.15 – Use case de modification des prévalences




FIGURE 1.16 – Use case de modification des vraisemblances



1.5.3 Diagrammes relationnel final




FIGURE 1.18 – Diagramme relationnel



1.5.4 Diagrammes d'état pour le patient




FIGURE 1.19 – Diagramme d'état pour le patient



1.5.5 Mockup

Les **mockups** ne sont plus pertinents dans ce document à ce stade du projet car nous avons déjà une belle interface de l'application qui dépasse même les **mockups** (*vu que nous avons implémenté plus de fonctionnalités par exemple*).



2 Pages de l'application

Voici les différentes pages actuelles de notre application (toutes les pages sont fonctionnelles).

Remarque

Afin de ne pas polluer inutilement le document, seules les pages seront montrées (pas les **popups** par exemple, qui sont inutiles à montrer, à moins qu'elles ne présentent quelque chose de très important).




FIGURE 2.1 – Page de bienvenue




FIGURE 2.2 – Page de connexion



CHANGER LE MOT DE PASSE

Modification sécurisée de votre mot de passe administrateur

SÉCURITÉ DU COMPTE

Mot de passe actuel

Nouveau mot de passe

Confirmer le nouveau mot de passe

EXIGENCES DU MOT DE PASSE

- Au moins 8 caractères
- Au moins une majuscule (A-Z)
- Au moins une minuscule (a-z)
- Au moins un chiffre (0-9)
- Au moins un caractère spécial (!@#\$%^&*...)

CHANGER LE MOT DE PASSE

ANNULER

FIGURE 2.3 – Page de changement de mot de passe de l'administrateur

ADMINISTRATION DES QUESTIONS

Résultats : 190 question(s)

LISTE DES QUESTIONS

TITLE	CATÉGORIE	RV+	RV-	SOURCE	ACTIONS
Age > 50 ans	Articulaire / Structurel	3,00	0,53	Livre exam et bilan	
Changement dans l'ecart inter-epineux	Articulaire / Structurel	8,84	0,17	Expertise Clinique	
Compression +	Articulaire / Structurel	4,00	0,50	Expertise Clinique	
diminution de la flexion lombaire	Articulaire / Structurel	1,90	0,73	test clinique	
Diminution de la lordose lombale	Articulaire / Structurel	1,80	0,80	test clinique	

FIGURE 2.4 – Page de changement des questions de l'administrateur




FIGURE 2.5 – Page d'accueil de l'administrateur

AJOUTER UN KINÉSITHÉRAPEUTE

Prénom:

Nom:

Email:

Téléphone:

Mot de passe:

Confirmer le mot de passe:

Numéro INAMI:

FIGURE 2.6 – Popup d'ajout de kinésithérapeute de l'administrateur

MODIFIER UN KINÉSITHÉRAPEUTE

Prénom:

Nom:

Email:

Téléphone:

Nouveau mot de passe:

Numéro INAMI:

FIGURE 2.7 – Popup de modification de kinésithérapeute de l'administrateur



Ensuite, nous passons à la partie « Kinésithérapeute » :

PATIENTS

🔍

Tous les statuts ▼

NOM	PRÉNOM	EMAIL	GENRE	STATUT	NAISSANCE	TÉLÉPHONE	ACTIONS
Roussel	Eva	eva.rousseau@example.com	F	Actif	15/08/1996	+32 490 232 425	🗑️

1

FIGURE 2.8 – Page d'accueil du kinésithérapeute

NOUVEAU PATIENT

👤 INFORMATIONS PERSONNELLES

NOM *

PRÉNOM *

GENRE * -- Sélectionner -- ▼

PAYS * -- Sélectionner -- ▼

N° SÉCURITÉ SOCIALE *

DATE DE NAISSANCE * 📅

TÉLÉPHONE *

EMAIL *

ADRESSE

🏥 INFORMATIONS MÉDICALES

POIDS (KG)

TAILLE (CM)

MÉDECIN TRAITANT -- Aucun médecin -- ▼

➕ AJOUTER UN NOUVEAU MÉDECIN

ANNULER CRÉER LE PATIENT

FIGURE 2.9 – Popup d'ajout de patient



ANAMNÈSE

Alexandre Leroy

← RETOUR À LA LISTE

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

MODIFIER

Nom	Prénom	Statut
Leroy	Alexandre	Inactif
Genre	Date de naissance	
Homme	05/11/2000	
Adresse	Téléphone	Email
Chaussée de Charleroi 78, 1060 Bruxelles	+32 473 987 654	alexandre.leroy@example.com
Poids (kg)	Taille (cm)	
80	175	
N° Sécurité sociale	Médecin traitant	N° INAMI du médecin
34567890123	Non renseigné	Non renseigné

FIGURE 2.10 – Page d'anamnèse du patient : Partie 1

INFORMATIONS MÉDICALES

MODIFIER

Profession
 Non renseignée

Activités physiques
 Non renseignées

Antécédents médicaux
 Non renseignés

Médication actuelle
 Non renseignée

DOSSIERS

⊖ NOUVEAU DOSSIER

Aucun dossier pour ce patient

© 2025 KineStat - Licence MIT - HERS Section Informatique

FIGURE 2.11 – Page d'anamnèse du patient : Partie 2



Voici les pages qui vont s'afficher lors de la création d'un nouveau dossier, suivi de la création d'un bilan :

FIGURE 2.12 – Page de création d'un nouveau dossier

FIGURE 2.13 – Page de sélection de bilan du kinésithérapeute

FIGURE 2.14 – Page de création d'un nouveau bilan



Patients / Anamnèse - Alexandre Leroy / SOCRATE

← REVENIR AU DOSSIER

① QUESTIONNAIRE SOCRATE

5 Site
Où se situe la douleur ? Pouvez-vous montrer exactement où ?

6 Onset (Début)
Quand la douleur a-t-elle commencé ? Comment a-t-elle débuté (progressive, soudaine) ?

FIGURE 2.15 – Début de la page d'encodage SOCRATE

Patients / Anamnèse / Dossier / SOCRATE / Red Flags

← RETOUR **⚠ RED FLAGS** → SUIVANT

TUMEUR / MÉTASTASE	INFECTION	NEUROLOGIQUE	TRAUMATISME / FRACTURE	INFLAMMATOIRE	VASCULAIRE / CIRCULATOIRE
--------------------	-----------	--------------	------------------------	---------------	---------------------------

Antécédent personnel de cancer (localisation/année). ⓘ ⓘ ☒ OUI ☐ NON ✎

Antécédent familial de cancer significatif. ⓘ ⓘ ☒ OUI ☐ NON ✎

Perte de poids inexpliquée (>5% en 3-6 mois). ⓘ ⓘ ☒ OUI ☐ NON ✎

Douleur nocturne sévère, réveillant le patient. ⓘ ⓘ ☒ OUI ☐ NON ✎

FIGURE 2.16 – Questionnaire : Partie RedFlags

Patients / Anamnèse / Dossier / SOCRATE / Red Flags / Examen Clinique

← RETOUR **EXAMEN CLINIQUE** → SUIVANT

ARTICULAIRE / STRUCTUREL	NOCICEPTIF	NEUROPATHIQUE	ÉMOTIONNEL / AFFECTIF	CROYANCES ET COGNITION
--------------------------	------------	---------------	-----------------------	------------------------

SOCIO-ENVIRONNEMENTAL NOCIOPLASTIQUE

Age > 50 ans
☒ OUI ☐ NON ✎ AJOUTER UNE NOTE

Compression +
☒ OUI ☐ NON ✎ AJOUTER UNE NOTE

Distraction +
☒ OUI ☐ NON ✎

FIGURE 2.17 – Questionnaire : Partie Examen clinique



Patients / Anamnèse / Dossier / SOCRATE / Red Flags / Examen Clinique / Tests

← RETOUR **ÉVALUATION COMPLÈTE** → PASSER AUX RÉSULTATS

PROGRESSION GLOBALE 1 / 65

2/6

Évaluation Articulaire 0/23 Non commencé

23 test(s) à effectuer

Commencer

Tests Myofasciaux 1/5 En cours

5 test(s) à effectuer

Continuer

2.4 DOULEUR REPRODUITE A LA COMPRESSION MUSCULAIRE ?
RV+ 3 Expertise Clinique

Complété

POSITIF NÉGATIF

FIGURE 2.18 – Questionnaire : Évaluation complète

À la fin d'un bilan, nous avons un aperçu des résultats, et nous pouvons enregistrer le bilan. La figure suivante est la page sur laquelle nous nous trouverons lorsque nous voudrions consulter les détails d'un bilan déjà enregistré.




FIGURE 2.19 – Page des résultats du bilan



Et voici les détails du bilan :




FIGURE 2.20 – Page des détails du bilan : Partie 1




FIGURE 2.21 – Page des détails du bilan : Partie 2



Enfin, voici la fonctionnalité qui permet de modifier un patient :

← RETOUR A LA LISTE

MODIFIER LE PATIENT

Nom * Prénom *

Andre Chloe

Statut Genre * Date de naissance *

Actif Femme 09/09/1999

Email * Téléphone *

chloe.andre@example.com +32 486 898 081

Adresse

Rue Haute 1, 1000 Bruxelles

Pays * N° Sécurité sociale *

Belgique 05.01.29-229.12

Kinésithérapeute * Poids (kg)

Jean-Elly Fanoux (INAMI: 789101) 54

Taille (cm)

163

Médecin traitant

-- Aucun médecin --

⊕ AJOUTER UN NOUVEAU MÉDECIN

NOUVEAU MÉDECIN

Nom * Prénom * N° INAMI *

Victor Letellier 13546846131

ANNULER ENREGISTRER

FIGURE 2.22 – Popup de modification d'un patient



Afin de ne rien dévoiler lors d'erreurs sur notre application, nous avons créé des pages d'erreurs modifiées, afin de ne pas laisser transparaître d'informations inutiles pour l'utilisateur (bonne pratique vue au cours de Mr Schalkwijk) :




FIGURE 2.23 – Erreur : Accès refusé




FIGURE 2.24 – Erreur : Accès non autorisé



3 Base de données

Nous avons beaucoup avancé sur la base de données, pour le moment, elle est en local sur chaque machine des participants du projet. Nous la mettons à jour dès que nous avons besoin de modifier un attribut ou une table, et nous nous partageons les scripts **SQL**.

Nous l'améliorons dès que nous avons besoin de le faire. Malheureusement, nous aimerions avoir une base de données définitive, mais les demandes des clients évoluent, ce qui nous contraint à modifier la base de données actuelle (*ajouter des relations, des attributs, ...*).



4 Fonctionnalités ajoutées

Ce chapitre va détailler les fonctionnalités ajoutées lors de ce sprint, qui ne sont pas visibles directement dans les captures d'écran plus haut.

4.1 Répondre automatiquement à certaines questions

Le client nous a demandé à ce que l'application prenne en compte certaines réponses à des questions qui seront toujours les mêmes, et de les remplir automatiquement. Par exemple, si l'on demande à une personne si elle a des antécédents de cancer, si elle dit non, la réponse pourra changer, mais si un jour elle dit oui, la réponse sera toujours la même, c'est donc utile de remplir cette réponse automatiquement pour un patient qui aura répondu oui lors d'un bilan. Cela a été implémenté.

4.2 Vérification de la sécurité sociale par pays

Nous avons implémenté un système de vérification pour les numéros de sécurité sociale des patients en fonction du pays. Cela permet d'empêcher d'encoder un numéro qui n'est pas valide/pas au bon format/mal écrit.

4.3 Ajout d'animations afin de dynamiser l'application

Nous avons ajouté des animations dans l'application afin de la lisser, et que les changements de pages soient moins bruts. Aussi, cela permet de donner un aspect moderne et moins monotone à l'application.



5 Rétrospective de sprint

5.1 Retranscription des retours obtenus à l'oral

Étant donné que c'est le dernier sprint, nous n'avons aucun retour à retransmettre ici.



5.2 Difficultés rencontrées

5.2.1 Au niveau du groupe

Au niveau du groupe, la principale difficulté rencontrée concerne le stress et le rush de fin de projet. Malgré quelques problèmes de communication lorsque tout le monde voulait s'exprimer en même temps, nous avons su gérer la pression et rester efficaces jusqu'à la fin.

5.2.2 Au niveau individuel

Prénom	Difficultés rencontrées
Jean-Elly	— Rush de fin de projet.
Joanna	— Parfois des problèmes de communication lorsque tout le monde veut s'exprimer en même temps.
Melvyn	— « Relâchement de fin de projet ? ».
Noah	— Panique de fin de projet.
Ryan	— Stress et rush de fin de projet.
Sacha	— Petit rush de fin de projet.

TABLE 5.1 – Difficultés rencontrées par les membres du groupe



5.3 Tâches prévues pour le prochain sprint

Étant donné que c'est le dernier sprint, nous n'avons rien à mettre dans cette section.